1. Основание для разработки


Решение совета факультета автоматики и информационных технологий, протокол №6 от 22 марта 1999 года.


2. Сроки выполнения


Начало			1 февраля 1999 года 


Окончание		20 июня 1999 года


3. Цель разработки


Создание системы для  и централизованной обработки результатов измерения расхода тепловой энергии потребителями города.


4. Исходные данные


4.1. Система теплоснабжения города Самары.


4.2. Передача данных по радиоканалу.


4.3. Тепловычислитель.


4.4. На контролируемом пункте дополнительно устанавливаются датчики:


– охранный;


– пожарный;


– затопления.


5. Основные источники


5.1. Фаликов B.C., Витальев В.П. Автоматизация тепловых пунктов : Справоч�ное пособие. - М.: Энергоатом издат, 1989.


5.2. Крамарухин Ю.Е. Приборы для измерения температуры. - М.: Машино�строение, 1990.


5.3. Диллон Б., Сингх Ч. Инженерные методы обеспечения надежности систем. - М.: Мир, 1984.


6. Основные этапы работы и сроки их выполнения


6.1. Постановка задачи.


6.1.1. Требования к аппаратно-программным средствам периферийных устройств системы сбора показаний счетчиков тепловой энергии.


6.1.2. Задачи, которые должны решать периферийные устройства системы. 


6.1.3. Возможные пути решения задач периферийными устройствами системы.


Графические документы: расположение пунктов учета тепловой энергии по Самаре.


Пояснительная записка – изложение всех пунктов этапа.


Объем этапа – 15%.


Срок представления этапа – 15.03.99.


6.2. Структурные решения.


6.2.1. Разработка функциональной структуры. 


6.2.2. Разработка технической структуры периферийного устройства.


6.2.3. Структурные решения по программному обеспечению периферийного устройства.


Графические документы: структура пункта учета тепловой энергии, структура диспетчерского пункта.


Пояснительная записка – изложение всех пунктов этапа.


Объем этапа – 20%.


Срок представления этапа – 1.04.99.


�
6.3. Разработка периферийного устройства.


6.3.1. Выбор элементной базы.


6.3.2. Разработка принципиальной схемы контроллера.


6.3.3. Проектирование печатной платы.


6.3.4. Расчет надежности контроллер.


Графические документы: принципиальная схема контроллера, схема алгоритма обработка информации контроллером, структурная схема микроконтроллера.


Пояснительная записка – изложение всех пунктов этапа.


Объем этапа – 20%.


Срок представления этапа – 1.05.99.


6.4. Программное обеспечение контроллера.


6.4.1. Разработка алгоритмов обработки данных контроллером.


6.4.2. Разработка программного обеспечения.


6.4.3. Рекомендации по отладке.


Графические документы: принципиальная схема контроллера, схема алгоритма обработка информации контроллером, структурная схема микроконтроллера.


Пояснительная записка – изложение всех пунктов этапа.


Объем этапа – 20%.


Срок представления этапа – 15.05.99.


6.5. Экономическая часть.


Графические документы: график безубыточности.


Пояснительная записка – изложение всех пунктов этапа.


Объем этапа – 15%.


Срок представления этапа – 1.06.99.


6.6. Вопросы охраны труда и гражданской обороны.


Пояснительная записка – изложение всех пунктов этапа.


Объем этапа – 10%.


Срок представления этапа – 10.06.99.


7. Порядок контроля ДП и консультирования студентов


7.1. Выполненные этапы ДП представляются руководителю проекта в сроки, указанные в ТЗ.


7.2. Консультанты:


В.С. Коновалов – по экономическим вопросам;


В.К. Чертыковцев – по охране труда.
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